

**О внесении изменений в Проектную декларацию о строительстве
«Многоквартирный 3-этажный жилой дом № 41 в мкр. № 5 г.Муравленко»**

Графу:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, перечень организаций, представители которых участвуют в приемке	IV квартал 2013 года Приемка объекта будет осуществляться в соответствии с действующим на момент приемки Законодательством РФ и ЯНАО, с участием представителей администрации г. Муравленко, органов государственного надзора, Департамент градостроительства администрации г. Муравленко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Муравленко»
---	---

Изложить в новой редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, перечень организаций, представители которых участвуют в приемке	III квартал 2015 года Приемка объекта будет осуществляться в соответствии с действующим на момент приемки Законодательством РФ и ЯНАО, с участием представителей администрации г. Муравленко, органов государственного надзора, Департамент градостроительства администрации г. Муравленко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Муравленко»
---	--

Графу:

Цель проекта строительства, срок реализации	Проект строительства: Многоквартирный 3-этажный жилой дом № 41 в мкр. № 5 г.Муравленко Предполагаемый срок сдачи объекта в эксплуатацию IV квартал 2013 года
--	--

Изложить в новой редакции:

Цель проекта строительства, срок реализации	Проект строительства: Многоквартирный 3-этажный жилой дом № 41 в мкр. № 5 г.Муравленко Предполагаемый срок сдачи объекта в эксплуатацию III квартал 2015 года
--	---